

Zápis číslo 6/2025

**ze zasedání zastupitelstva obce Balkova Lhota konaného dne 24.11.2025 v 17:00 hodin
na úřadě OÚ Balkova Lhota čp. 62**

Přítomni: Stanislav Šika, Luděk Volf, Jaroslav Novotný, Zdeněk Hamr, Jaroslav Mayer

Omluveni: -

Hosté: -

Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

- 1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání**
- 2. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Chodník podél silnice II/123, Černý Les – I.etapa“**
- 3. Různé, diskuse**
- 4. Závěr**

1. Zahájení, odsouhlasení programu jednání

Starosta Stanislav Šika zahájil zasedání kontrolou zápisu č. 5/2025 z jednání zastupitelstva ze dne 29.10.2025. Dále představil program jednání, který byl řádně zveřejněn. Zapisovatelem určil pana Ludka Volfa a ověřovateli Zdeňka Hamra a Jaroslava Novotného. Zastupitelstvo 5 hlasy odsouhlasilo program jednání.

U s n e s e n í č. 22/2025

Zastupitelstvo obce Balkova Lhota odsouhlasilo 5 hlasy zápis č. 5/2025 z jednání zastupitelstva ze dne 29.10.2025 a program jednání zastupitelstva dne 24.11.2025.

2. Dodatek ke smlouvě o dílo na akci „Chodník podél silnice II/123, Černý Les – I. etapa“

Stanislav Šika předložil a okomentoval Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Chodník podél silnice II/123, Černý Les – I.etapa“. Dodatek se týká pouze změny termínu dokončení díla. V průběhu stavebních prací došlo k potřebě provedení změn stavby, které jsou již zohledněny v uzavřeném dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. Uvedené změny si vyžádaly zahájení správního řízení o vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením. Vzhledem k průběhu tohoto řízení a předpokládanému termínu vydání rozhodnutí v prosinci 2025, není možné pokračovat v provádění některých prací dle původního harmonogramu. Z uvedených důvodů je nezbytné prodloužit dobu plnění Smlouvy o dílo o přiměřenou dobu odpovídající zdržení způsobenému nutností vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Nový termín dokončení díla se proto stanovuje do 31. 3. 2026. Zastupitelstvo obce 5 hlasy schválilo uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Chodník podél silnice II/123, Černý Les – I.etapa“, zároveň odsouhlasilo znění dodatku a pověřilo starostu jeho podpisem.

U s n e s e n í č. 23/2025

Zastupitelstvo obce Balkova Lhota 5 hlasy odsouhlasilo uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Chodník podél silnice II/123, Černý Les – I.etapa“ se zhotovitelem PL BEKO s.r.o., IČ: 28076826, Olší 20, Opařany 391 61, který prodlužuje termín realizace díla do 31.3.2026, odsouhlasilo znění dodatku a pověřilo starostu obce jeho podpisem.

3. Různé, diskuse

Stanislav Šika informoval zastupitele o obdržené žádosti o navýšení příspěvku na činnost společnosti TextilEco a.s., se kterou má obec uzavřenou smlouvu na sběr a likvidaci textilního odpadu. V roce 2025 obec hradila za tuto službu 6.000 Kč bez DPH. Společnost TextilEco a.s. navrhuje pro rok 2026 zvýšení na 24.000 Kč bez DPH z důvodu rostoucích nákladů. Starosta obce byl pověřen, aby se pokusil vyjednat příznivější cenu.

4. Závěr

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:00 hodin.

Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční podle potřeby.

.....
ověřovatelé zápisu

.....
starosta

Zapsal: Luděk Volf

Vyvěšeno: 25.11.2025

Sejmuto:

Ve stejném období byl tento dokument vyvěšen i na úřední desce OÚ Balkova Lhota, umožňující dálkový přístup.